


Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 30. týdnu,
v období červenec 2015.


- 1) Stoka T, úsek Š81 –Š2a, vstrojení protlaku, dále výkop, **ul. Okružní**.




- 2) Stoka T: Š13 – Š16, **ul. U Potoka**




3) Stoka T, úsek Š19 – Š21, **podél potoka**




4) Stoka T, úsek Š17 – RŠ20; opevnění gabiony, **podél potoka**




5) Stoka TM2d, Š1 – Š3, ul. Šilheřovická (od 22.7.2015)




6) Stoka TM3 Š7 – Š12, osazování kanalizačních šachtic po provedení BT, ul. Okružní




7) Stoka TM4 Š13 – Š15, ul. Šilheřovická




8) Stoka TM4a Š8 – Š9, ul. Šilheřovická




9) Stoka TM4a, přípojky vpravo ve směru na Ludgeřovice, ul. Šilheřovická.



10) Stoka TM4d RŠ3 - RŠ2, ul. Prázdňá.



11) TM6, RŠ3 – Š6, ul. U Dubu



Vypracoval: Ing. Vasil Dančo

Datum: 16.7.2015