



# Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 46. týdnu,  
v období listopad 2015.


1) Stoka TM7, úsek Š1 –Š3, ( hřiště )



2) Stoka TM15, úsek Š3- Š6; ul. Lipová



3) Stoka T, úsek Š32- SP33; od ul. Na Návsi



Vypracoval: Ing. Vasil Dančo

Datum: 06.11.2015