



# Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 3. týdnu,  
v období leden 2016.


1) Stoka TM7a, úsek Š1 – Š4, **ul. Zahradní**




2) Stoka TM30, úsek Š1 – Š3; **od ul. Na Návsi**




3) Stoka T, úsek Š78 – Š81; ul. Na Hřibovci




4) Stoka TM15, úsek Š13 – Š15, ul. Lipová




5) Stoka TM15a, úsek Š1 – Š4, ul. Přátelská (cca od 20.1.2016)



6) Stoka TM15b, úsek Š1 – Š4, ul. Přímá



7) Stoka TM15e, úsek Š1a – Š4,



8) Stoka TM18, úsek RŠ3 – Š6, ul. Úzká

