



Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací v 10. týdnu,
v období březen 2016.


1) Stoka T, úsek Š89 – Š91; ul. Na Hřibovci




2) Stoka TM10, úsek RŠ10 – Š12, ul. Spojná




3) Stoka TM8d1, úsek Š7 – Š5, ul. K Lesu




4) Stoka TM12, mikrozápory RD č.p.15 (p.č.415), odbočka z ul. Šilheřovická




- 5) Stoka T, vstrojování protlaku u RD č.p. 398, ul. Na Návsí
 Následně výkopové práce mezi RŠ30 – Š32



- 6) Stoka TM8e, úsek RŠ5 – RŠ2



7) Stoka T, SP41 –Š45 , ul. Na Výsluní



8) Stoka TM15d, úsek Š8 – Š1, ul. Ke Kapli

