



Stavba: „Splašková kanalizace obce Markvartovice“

Zpráva zhotovitele o plánu prací ve 25. týdnu,
v období červen 2016.


1) Stoka T, Š67 – SP68, ul. Šilheřovická.




2) Stoka TM17, úsek Š4 – Š1, ul. Šilheřovická.




3) Stoka T, Š47 – Š48 (BT), ul. Luční.




4) Přípojka Lipová, od 20. 6. 2016




5) Stoka TM29a – šachty a přípojky, SP3 – RŠ4.




6) Stoka TM9 - šachty a přípojky, Š1 – Š14, ul. Dlouhá.




7) Stoka TM9a výkop v úseku Š13 – RŠ1, ul. Na Kopci.



8) Stoka TM11, ul. Školní.



9) Stoka TM8, TM8d, TM8e, pokládka živice,
 ul. Ke Kapli, ul. K Lesu, ul. Šilheřovická.



Vypracoval: Ing. Vasil Dančo

Datum: 17. 06. 2016